
上海电院电气设备有限公司驻杭州办事处于
2011 年 4 月 17 日上午 11 点 27 分在美丽的西子湖
畔-杭州的现代之窗大厦正式成立遥 由公司董事长
兼总经理应彭华先生率上海电力学院产业办领导及
公司 领导参加了开业仪式遥 在掌声中袁董事长应彭

华和电力学院产业办主任蔡勇承揭牌袁 共同见证杭
州办事处的成立遥

杭州办事处的成立袁 是公司的又一次历史性飞
跃袁为公司实现走出上海尧总包华东的目标奠下了坚
实的基础遥 渊沈琦冤

2011 年 3 月 29 日袁X2 项目总结表
彰暨上海电院电气设备有限公司成立十
二周年庆祝大会在南汇厂区小礼堂举
行遥 公司总经理应彭华及公司领导周志
新尧张宝生尧王智勇出席会议袁参与 X2
项目实施的各部门员工参加了会议遥 会
议由汤凤敏主持遥

会议首先由周总就 X2 项目工程概
况作了回顾与总结袁 并从四个方面对工
程实施过程总体进行了评价遥周总说院在
X2 项目的施工过程中所有参与人员都
绷紧了安全生产的玄袁 未发生设备及人
身方面的不安全现象遥在施工进度上袁因
工程体量大袁参与施工方多袁工作界面交
叉施工等种种复杂因素袁 要求我们必须
从进场准备袁设备材料订货尧验收尧送货
直至安装调试袁 每个环节都必须严格按
照工程进度计划实施袁 由于我们的严谨
作风袁确保了项目的按期完成袁实现了预
期遥 在施工质量上业主方及顾问公司对
我司的总体评价也达到了优良遥 但我们
也看到了我们在现场文明施工及降本增
效方面的工作还有待提高袁 各部门应总
结 X2 项目实施过程中的经验袁为以后上
一个台阶做好准备遥 X2 项目中设备厂有
大量非标设备的供货工作袁因供货量大袁
交货期紧袁致使部分设备的交货期拖延袁
以后应增强合同意识及全局观袁 完善并

合理安排好自身工作袁以确保准时交货遥
周总说院 为保证 X2 项目的顺利实

施袁 公司针对该项目设立了工程施工及
设备供应专项小组袁 成员包括了各部门
相关人员渊经营尧工程尧设计尧设备尧办公
室等冤袁 且各成员相互分工又相互 野渗
透冶袁不仅防止了工作过程中的野断层冶现
象袁更防止了人员变动后的工作被动袁此
种管理模式将在公司其它项目中逐步推
广遥X2 是一个标致性项目袁从容量尧供电
可靠性尧技术要求尧施工难度等各方面均
可得以验证袁 且我司的工作界面及范围
也是最全面的袁从供电方案的确认尧外线
电缆施工协调尧35KV 站内设备的安装尧
调试及送电尧10KV 本体及后出线的安

装尧调试及投用尧400V 用电设备的制造袁
35KV 及 10KV 变电站投运后的运行管
理等等遥 公司能承接并圆满完成此项目
并总结了过程中的经验教训袁 为以后类
似工程的实施打下了坚实的基础袁 并为
公司创造了良好的业绩遥

周总表示袁 在整个项目的工作进程
中袁从前期供电方案尧监察审图袁到中期
设备验收尧土建验收尧安装验收等袁直至
后期调试送电袁 外线电缆通道等均体现
了公司平台的作用袁 保证了项目顺利推
进遥 另外公司内部电试部尧电缆工程部尧
采购部尧 经营部及时协调配合保证了工
程部尧设备厂有了一个较好的内尧外部工
程环境袁确保了项目顺利完成遥

接着袁 汤主任宣读了 X2 项目的先进
与表扬人员名单遥 上海电院电力电子实业
有限公司先进院郑阶东尧李明星尧曹国荣曰
表扬院宋淑平尧丁惠新尧陈小林尧秦磊尧张子
宜尧赵国军尧黄凯旋尧盛献红曰上海电院电气
设备有限公司先进院丁妍尧俞和平尧徐玲袁表
扬院王育儒尧陆纯昌尧沈建华尧朱向军遥

接下来由先进代表郑阶东发言遥 郑
阶东在发言中说袁X2 项目从开始到结
束袁虽然中间发生了很多状况袁但在公司
领导的大力支持下袁在工程部尧电缆部尧
电试部等各个部门同事共同努力下袁所
有的困难最终都得以克服遥 特别是 X2
项目地库裙楼施工期间正值夏季酷暑袁
地下室及其闷热袁工作环境又相当恶劣袁
桥架通道十分狭窄袁 施工人员进入施工
面都是钻进去的袁在这种工作条件下袁变
电工程部及电缆工程部人员依然按时完
成了桥架的安装及电缆的敷设工作袁保
证了地库裙楼送电工作的顺利完成遥 作
为 X2 项目的项目经理袁要感谢工程部尧
电缆部尧电试部的所有同事袁有了大家的
支持与配合袁 这个项目才能如此顺利的
完成袁 他表示会在以后的工作中不断学
习袁使自己在各方面都有所提高遥

之后由先进代表李明星就变电工程
部在 X2 项目施工过程中的工作进行了
总结遥 渊下转 1尧4 版中缝冤
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X2 项目总结表彰大会暨
上海电院电气设备有限公司成立十二周年

上海恒隆广场 35KV 变电站由
上海电院电力电子实业有限公司运
行部负责运行管理遥 从 2009 年 10
月我司负责其运行管理后袁 在公司
相关领导的指导下袁 健全了一套严
密的科学安全管理体系袁 通过近一
年半时间的检验袁 我们全体值班人
员都感觉到袁 恒隆 35KV 变电站能
有今天的安全运行并得到业主方的
一致认可袁 最主要是得益于公司制
定了一套严格的安全管理制度袁各
值班人员都按照制定的各项制度来
管理高压配电的运行遥 恒隆站是一
个已运行了十几年的老站袁 各种设
备的安全可靠开始呈下滑状态袁故
确保变电站内设备的安全运行困难
相对较大袁 恒隆广场又是一个高档
的商务办公楼袁安全尧可靠供电是业
主对我们值班人员提出的首要任
务袁针对业主提出的要求袁我司变电
站内各值班人员对设备进行了全面
排摸袁 了解了设备不安全运行的薄
弱点院 在此基础上首先统一各值班
人员思想袁 让大家都知道我们的责

任重大袁一旦有什么差错袁会对社会及我们公司造成严
重负面影响曰其次做好技术练兵活动袁熟练员工带教新
员工袁老员工带教年轻员工袁平时加强对技术理论知识
的学习和安全法规的学习袁 结合每年一次的电试停役
机会对现有设备加强熟悉袁 并训练员工在紧急状态下
的事故应变能力曰最后是全面制定相关管理制度袁制定
相关的事故处理预案尧标准操作卡尧运行规程等袁同时
结合现场实际情况制定的各岗位的安全工作规范和质

量要求袁经常性开展安全制度学习袁使大家都知道高压
配电站的安全运行袁是建立在严密的安全管理体系下袁
才能有可靠的安全运行遥

2011 年 3 月 10 下午南京路外线电缆发生瞬间事
故跳电袁造成了南京路沿线许多办公楼等用户停电袁许
多办公楼发生电梯野关人冶事件袁时间长达一个小时袁恒
隆广场虽在本次停电事故范围内袁 但我们的值班人员
都有一种高度的责任心袁 发现此不安全情况后及时与
供电部门联系了解情况袁 在知晓第一手停电事故的情
况后袁立即通知业主方做好相关措施袁同时所有值班员
工按事故处理预案各司其职及时进行相关操作袁 在短
短的几十秒时间内使恒隆广场恢复供电尧 整个恒隆广
场除部分对供电要求较高的用电设备有所反映外基本

无影响遥通过这一事件袁业主方对我们值班人员的工作
责任心及技术水平给予了高度评价袁并说了这样一句话
野当初恒隆广场选择上海电院负责其变电站运行管理袁
真是选对了冶袁为此我们的值班人员听了业主方的话后袁
都很自豪地说野我们为公司树立一个良好的形象遥 冶

俗话说的好袁管理是一门科学袁管理能出效应袁我
们恒隆高压配电站 3 月 10 日在外线停电事故中能迅
速尧有效尧安全地进行事故处理袁并得到业主方的高度
认可袁靠的就是一套严密的管理制度袁并将该制度落实
到工作中袁我们恒隆高压配电站值班人员坚信袁只要把
管理工作做得更细袁把各项工作做得更实袁就一定会圆
满完成公司交给我们的任务袁 为我们公司树起一个更
好的品牌遥 渊周志新冤
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